

# 캡스톤디자인 ( 8 )주간보고서

## 1. 기본 정보

| 항목      | 내 용                   |
|---------|-----------------------|
| 과제명     | The unholy of mention |
| 팀 명     | 오합지졸                  |
| 보고 일자   | 2026년 4월 21일          |
| 작성자(팀장) | 김기석                   |
| 참여 인원   | 김태협, 어준선              |

## 2. 주간목표 및 진행현황 요약

| 항목    | 세부 내용                                                                                                                                          | 담당 팀원 | 달성도  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 금주 목표 | 1. 에셋 제작                                                                                                                                       | 김기석   | 100% |
|       | 2. 대화 시스템 제작                                                                                                                                   |       | 100% |
|       | 3. 인트로 씬 이미지 수정                                                                                                                                |       | 85%  |
|       | 4. BM 구조 확정, 기획서 변경                                                                                                                            |       | 100% |
| 진행 현황 | 메이드 방 서랍 비번 힌트 완성<br>체서 시스템 휴리스틱 검증 시스템 완성<br>서재 퍼즐 힌트 완성<br>옷 방 씬 구축 완성<br>인벤토리 UI 변경<br>성경 요약본 제작 (미완)<br>서재 일기장 패널 UI 변경<br>지도 하이라이트 시스템 완성 | 김기석   | 80%  |
|       | 페르소나 5 형식 대화 시스템 완성                                                                                                                            |       | 100% |
|       | 패널에서 빠진 이미지들 추가 + 인트로 씬 배경 이미지 퀄리티 업                                                                                                           |       | 100% |
|       | BM 구조 확정과 BM구조 기획서에 반영                                                                                                                         |       | 100% |
|       |                                                                                                                                                |       |      |

## 3. 주요 수행 내용 (상세)

| 성명  | 담당 업무 및 수행 내용 (기술적 상세 기술) | 제출 결과물 |
|-----|---------------------------|--------|
| 김기석 |                           |        |
|     |                           |        |
|     |                           |        |

#### 4. 문제점 및 해결 방안

- 문제점: • 세이브 · 설정 UI 연동이 초안 단계로 추가 수정 필요로 표시됨 • main과 mokotan 간 커밋 시점 차이로 보고서 집계 범위가 달라질 수 있음
- 해결 내용: • 플레이 테스트 시나리오를 고정하고, 썬 전환 · 로드 후 상태 검증 체크리스트로 잔여 이슈를 줄일 예정 • 주간 마감 시점 기준으로 main 기준 커밋 로그를 1차 근거로 삼고, 미병합 브랜치는 별도 표기
- 미결 사항: 없음

#### 5. 차주 계획

- 세이브 · 설정 연동 초안(wip) 마무리 및 회귀 테스트- 아틀 방 · 맵 이동 조합 시 진행도 · 인벤토리 일관성 재점검- 필요 시 mokotan의 선행 작업분을 main에 안전하게 병합 · 정리

#### 6. 증빙 자료(스크린샷 / 코드 일부 등)

- 저장소: <https://github.com/mokotan1/newCapstone>- 참고 명령: ``git log main --author=mokotan1 --since=2026-04-01`` , ``git log mokotan --author=mokotan1 --since=2026-03-22``